

7章 今後のスケジュールと検討課題

本計画の実現に向けた今後のスケジュールと検討課題を以下に示します。

なお、本内容は基本計画段階での予定であり、今後、関係する団体及び事業者、関係機関と詳細な調整を行っていくことから、変更になる可能性があります。

【今後のスケジュール】

| | 項目 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | |
|---|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | 民間活力導入可能性調査・事業者公募 | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 用地買収 | | ■ | | | | | | | |
| 3 | 開発許可手続き | ■ | | | | | | | | |
| 4 | 測量・地質調査等 | | ■ | | | | | | | |
| 5 | 整備（設計・施工） | | ■ | | | | | | | |
| 6 | 事業実施 | | | | ■ | | | | | |
| 7 | 関係団体や事業者等との調整 | ■ | | | | | | | | |
| 8 | 地域との対話・取り組みの推進 | ■ | | | | | | | | |

オープン
目標

【想定される検討課題】

| | 項目 | 内容 |
|---|-------------------|---|
| 1 | 民間活力導入可能性調査・事業者公募 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業の確度を高めるための継続的な民間事業者対話の実施 ・整備・運営管理に最適な事業手法、事業区分の決定 |
| 2 | 用地買収 | <ul style="list-style-type: none"> ・整備範囲にかかる用地買収交渉や契約手続きの実施 |
| 3 | 開発許可手続き | <ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財調査の実施 ・開発許可手続き・建築許可申請の手續きの実施 |
| 4 | 測量・地質調査等 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計に必要な測量調査や地質調査等の実施 |
| 5 | 整備（設計・施工） | <ul style="list-style-type: none"> ・土木・建築にかかる基本設計・実施設計の検討 ・実施設計結果を踏まえた造成・施設建設工事の実施 |
| 6 | 事業実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業者決定後、事業実施に向けた事前準備に着手 ・道の駅オープン後の運営・管理の実施方法の検討 |
| 7 | 関係団体や事業者等との調整 | <ul style="list-style-type: none"> ・道の駅整備に関わる関係者との必要な協議・調整の実施 |
| 8 | 地域との対話・取り組みの推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業の持続可能性向上に向け、公共や民間事業者が主体になるだけでなく、地域の参画促進や意識醸成に向けた取り組みが必要 |