

庁舎建設に関する取組経緯

	年 月	主な経緯
1	平成 19(2007)年 2 月	耐震改修促進法に基づき、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建設された行政施設、学校施設の耐震診断を実施する中で、安中市役所本庁舎の旧庁舎・中庁舎の判定結果通知が出る。
2	平成 20(2008)年 9 月	安中市耐震改修基本計画を策定し、学校、保育園、病院の建て替え及び耐震補強に順次着手
3	平成 21(2009)年 3 月	旧庁舎の建て替え及び中庁舎の耐震補強事業を安中市総合計画実施計画に搭載
4	平成 27(2015)年 5 月～ 平成 29(2017)年 6 月	庁内事前準備組織による検討会議の開催（全 8 回）
5	平成 28(2016)年 8 月～ 平成 29(2017)年 9 月	庁内事前準備組織により埼玉県北本市、茨城県稲敷市、長野県小諸市の各庁舎視察
6	平成 29(2017)年 9 月	庁内事前準備組織より「庁舎建替に関する報告書」を市長に提出
7	令和 2(2020)年 6 月～ 10 月	安中市庁舎に関わる市民懇談会の開催（全 5 回）
8	令和 2(2020)年 11 月	安中市庁舎に関わる市民懇談会より「安中市庁舎に関わる提言書」を市長に提出
9	令和 3(2021)年 4 月	「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート」の実施
10	令和 3(2021)年 7 月	「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート調査結果報告書」を作成
11	令和 3(2021)年 9 月	安中市議会及び庁舎建設等特別委員会より「新庁舎建設等に関する要望書」を市長に提出
12	令和 3(2021)年 10 月	「安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本構想」の策定
13	令和 3(2021)年 11 月～ 令和 4(2022)年 1 月	基本計画策定及び基本設計業務委託公募型プロポーザルの実施
14	令和 3(2021)年 11 月～	敷地測量業務委託の開始
15	令和 3(2021)年 11 月～	執務環境等調査業務委託の開始
16	令和 3(2021)年 12 月～ 令和 4(2022)年 1 月	安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本計画策定 市民会議委員の推薦依頼・公募
17	令和 4(2022)年 2 月	基本計画策定及び基本設計業務委託契約の締結
18	令和 4(2022)年 2 月 16 日	第 1 回安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本計画策定市民会議の開催