
（様式１） 安教総第１４８００２号

令和　８年　８月２６日

文部科学大臣　殿

都道府県知事又は市区町村長

安中市長　岩井 均

１． 施設整備計画の名称

安中市立公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和　７年度～令和　７年度（１年間）

（担当）

安中市教育委員会総務課 松井

住所：群馬県安中市松井田町新堀245

電話：027－382-1111(内線:2225)

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

本市教育委員会事務局内において安中市立公立学校等施設整備計画で定めた評価基準に照ら
し合わせて実施。

施設整備計画の目標を達成できた。
市内小学校の特別教室に空調機を設置して、授業環境の改善ができた。

令和8年4月



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　原市小学校、磯部小学校、碓東小学校、西横野小学校の空調機未設置特別教室に空調機を設
置し、授業環境の改善ができた。
 学校施設に必要な防災機能強化のため、第一中学校の武道場の天井耐震化を実施した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

原市小学校 （２） 大規模改造（空調） 校 - R7.5～R7.9 令和7年9月30日

磯部小学校 （２） 大規模改造（空調） 校 - R7.5～R7.9 令和7年9月30日

碓東小学校 （２） 大規模改造（空調） 校 - R7.5～R7.9 令和7年9月30日

西横野小学校 （２） 大規模改造（空調） 校 - R7.5～R7.9 令和7年9月30日

第一中学校 （２） 防災機能強化 屋 - R7.8～R8.1 令和8年1月9日

第一中学校 （２） 防災機能強化 屋 - R7.8～R8.1 令和8年1月9日

学校等の名称 目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日






