

新庁舎建設実施設計 概算事業費と財源

事業費

項目	内 訳	実施設計(R6.6.10) ①	基本設計金額 ②	基本設計との比較 (①-②)	当初計画金額(精査前) ※物価上昇・実績等を加味
設計等委託		3.7 億円	3.7 億円	0.0 億円	3.7 億円
本体工事		55.0 億円	46.1 億円	8.9 億円	68.2 億円
解体等工事		5.8 億円	4.6 億円	1.2 億円	5.8 億円
用地・発掘等	文化財発掘調査	0.2 億円	0.1 億円	0.1 億円	0.2 億円
	用地取得費	2.2 億円	2.2 億円	0.0 億円	2.2 億円
	什器、引越等	4.1 億円	1.3 億円	2.8 億円	4.1 億円
		6.5 億円	3.6 億円	2.9 億円	6.5 億円
合 計		71.0 億円	58.0 億円	13.0 億円	84.2 億円
別途電気工事	電話システム、議場システム等	3.0 億円	- 億円	3.0 億円	3.0 億円
総 合 計 <A>		74.0 億円	58.0 億円	16.0 億円	87.2 億円

※外構工事費は基本設計時まで「解体等工事」に含んでおりましたが、庁舎本体の工事と一括発注とした関係から「本体工事」に組み替えております。

※事業費については実施設計終了時点のものであり、社会情勢の変化等の要因で増減する可能性があります。

財源

項目		実施設計(R6.6.10) ①	基本設計金額 ②	基本設計との比較 (①-②)	当初計画金額(精査前) ※物価上昇・実績等を加味
合併特例債	(市の借金)	30.0 億円	30.0 億円	- 億円	30.0 億円
庁舎建設基金	(貯金の取り崩し)	11.0 億円	11.2 億円	-0.2 億円	11.0 億円
地域振興基金	(貯金の取り崩し。取り崩し後 残額：約3.9億円)	12.1 億円	16.0 億円	-3.9 億円	16.0 億円
緊急防災減災事業債	(市の借金)	10.1 億円	- 億円	10.1 億円	10.1 億円
脱炭素事業債	(市の借金)	7.1 億円	- 億円	7.1 億円	7.1 億円
森林環境譲与税基金		0.7 億円	- 億円	0.7 億円	0.7 億円
その他	(一般財源)	3.0 億円	0.8 億円	2.2 億円	12.3 億円
総 合 計		74.0 億円	58.0 億円	16.0 億円	87.2 億円

国からの地方交付税による措置等

区 分		実施設計(R6.6.10) ①	基本設計金額 ②	基本設計との比較 (①-②)	当初計画金額(精査前) ※物価上昇・実績等を加味
合併特例債	(起債額×70%)	21.0 億円	21.0 億円	- 億円	21.0 億円
地域振興基金	(取り崩し額の95%(充当率)×70%)	8.0 億円	10.6 億円	-2.6 億円	10.6 億円
緊急防災減災事業債	(起債額×70%)	7.1 億円	- 億円	7.1 億円	7.1 億円
脱炭素事業債	(起債額×50%)	3.5 億円	- 億円	3.5 億円	3.5 億円
森林環境譲与税基金		0.7 億円	- 億円	0.7 億円	0.7 億円
総 合 計 		40.3 億円	31.6 億円	8.7 億円	42.9 億円

市の実質負担額 <A> - 	33.7 億円	26.4 億円	7.3 億円	44.3 億円
-------------------	---------	---------	--------	---------