

これまでの会議経過について

OAI 新交通

マイルストーン	内容	協議状況
AI 新交通 実証実験	令和6年3月1日 第4回地域公共交通会議 実証実験について 令和6年3月27日 第1回交通事業者分科会 実証実験の概要(車両の動き、エリアについて) 令和6年4月11日 第1回交通事業者分科会 運行事業者について 令和6年6月26日 第2回交通事業者分科会 乗降ポイントについて 令和6年7月22日 第1回地域公共交通会議 実証実験の概要 令和6年10～11月 AI 新交通実証実験 令和6年12月18日 第5回交通事業者分科会 実証実験の結果報告、第2弾の実施について 令和7年2月12日 第3回地域公共交通会議 実証実験の結果報告、第2弾の実施について 令和7年3月から AI 新交通実証実験第2弾	済
運行エリア	令和6年12月18日 第7回交通事業者分科会 決定 (松井田エリア、安中エリアの計2エリア) 令和7年2月12日 第3回地域公共交通会議 決定	済
運行事業者	令和6年12月18日 第6回交通事業者分科会 選定方法決定 (安中地区タクシー協会からの推薦) 令和7年2月6日 第7回交通事業者分科会 運行事業者決定	済
車両台数	令和7年2月6日 第7回交通事業者分科会 決定 (松井田エリア:2台 安中エリア:4台) 令和7年2月12日 第3回地域公共交通会議 決定	済
運行時間	令和7年6月19日 第2回交通事業者分科会 協議 令和7年6月30日 第3回交通事業者分科会(書面開催) 決定 運行:月曜日～土曜日まで(日曜日、祝日、12/30～1/3は運休) 時間:8:00～18:00	済
乗車運賃	令和7年8月5日 運賃分科会 決定	済
停留所	令和7年4月16日 第1回交通事業者分科会 方向性協議 令和7年4月28日 第1回地域公共交通会議 方向性報告 令和7年4月30日 各地区区長へ停留所場所・名称確認 令和7年8月1日 各地区区長へ停留所表示方法確認	済

【資料 1】

○路線バス

マイルストーン	内容	協議状況
運行事業者	令和7年2月6日 第7回交通事業者分科会 運行事業者決定	済
車両台数	令和7年2月6日 第7回交通事業者分科会 決定（車両5台） 令和7年2月12日 第3回地域公共交通会議 決定	済
運行ルート	令和7年3月25日 第8回交通事業者分科会 決定 令和7年4月28日 第1回地域公共交通会議 決定	済
停留所	令和7年3月25日 第8回交通事業者分科会 決定 令和7年4月28日 第1回地域公共交通会議 決定	済
乗車運賃	令和7年8月5日 運賃分科会 決定	済
路線ダイヤ	令和7年5月22日 第2回交通事業者分科会 決定 令和7年8月5日 第4回地域公共交通会議 決定	済

○フリーパス

マイルストーン	内容	協議状況
販売方法	令和7年3月25日 第8回交通事業者分科会 報告	済
チケット種類	令和7年4月16日 第1回交通事業者分科会 協議	
利用できる路線	チケット金額、利用できる路線、碓氷病院の取り扱いについて再協議が必要。	
販売場所	令和7年5月22日 第2回交通事業者分科会 決定	
売上分配方法	令和7年6月2日 第2回地域公共交通会議(書面) 報告	
販売金額	令和7年8月5日 運賃分科会 決定	済