

あんなか再起動プロジェクトの進捗状況

問い合わせ
企画政策部 政策・デジタル推進課 政策・デジタル推進係
TEL027-382-1111(内線1022)

令和7年度の再起動プロジェクト本部会議及び分科会の開催状況

【令和7年度の進捗管理・審査の状況】

第1回本部会議（令和7年4月7日開催）9施策を審査

第1回分科会（令和7年7月14日開催）20施策を審査

第2回本部会議（令和7年7月28日開催）20施策を審査

第2回分科会（令和7年8月18日開催）20施策を審査

第3回本部会議（令和7年8月25日開催）20施策を審査

第3回分科会（令和7年12月22日開催）19施策を審査

第4回本部会議（令和8年1月19日開催）19施策を審査

第4回分科会（令和8年2月9日開催）19施策を審査

第5回本部会議（令和8年2月24日開催）19施策を審査

本部会議：5回開催
分科会：4回開催



公約達成率:79.4% (市長1期目終了)

*あんなか再起動プロジェクト
⇒「豊かで魅力ある元気な安中市」
を目指し、市長公約を迅速かつ効果
的に推進するための全般的かつ重点
的な取組

*令和7年度末で達成した公約
⇒ **97項目のうち77項目**

公約総数 97項目		
短期～ 中期	令和7年度までに達成済	77項目
中長期	今年度中に達成予定	6項目
	令和9年度以降に達成予定	14項目

※令和8年4月本部会議決定後の状況です。

※今後も進捗管理を進めていきますが、状況変更等により目標年度は変更となる
ことがあります。

「短期」「中期」「中長期」の主な取組内容

区分	主な取組内容
短期(達成済) 44項目	《人から選ばれるまちへ》 高校生までの医療費無料化
	《安心から選ばれるまちへ》 防災士取得費を支援
	《文化・スポーツから選ばれるまちへ》 プロによる指導教室開催
	《自然から選ばれるまちへ》 日照時間が長く、自然災害が少ないことの積極的PR
	《未来から選ばれるまちへ》 住民票などのコンビニ交付の導入
中期(R6・R7) 33項目	《人から選ばれるまちへ》 郷土学習の充実【R7公約達成】
	《改革から選ばれるまちへ》 PFI(民間活力)・PPP(官民連携)の導入【R7公約達成】
	《安心から選ばれるまちへ》 一人暮らし高齢者等のサポート(ごみ出し等)【R7公約達成】
	《自然から選ばれるまちへ》 ブランド力向上支援【R7公約達成】
	《経済から選ばれるまちへ》 軽井沢町との真の連携【R7公約達成】
中長期(R8～) 20項目	《人から選ばれるまちへ》 大規模改造未実施校の計画的な建て替え
	《文化・スポーツから選ばれるまちへ》 スポーツ施設の改修
	《経済から選ばれるまちへ》 人口減少対策として、企業が立地しやすい環境整備
	《改革から選ばれるまちへ》 廃校の跡地利用の推進
	《未来から選ばれるまちへ》 西毛広域幹線道路とJR信越本線の交差点周辺に新たなまちづくり

再起動プロジェクトの進捗管理により公約達成に取り組みます

