

事業計画変更認可申請書

安下発第350003号
令和8年3月18日

群馬県知事 山本 一太 様

安中市長 岩井 均
(公印省略)

都市計画法第63条第1項の認可を受けたいので、下記により申請します。

記

- | | |
|------------------|--|
| 1. 施 行 者 の 名 称 | 安中市 |
| 2. 都市計画事業の種類及び名称 | 安中都市計画下水道事業 安中公共下水道 |
| 3. 事業計画 | |
| イ. 事業地 | 別添図面表示のとおり |
| (イ) 汚水 | |
| (1) 収用の部分 | なし |
| (2) 使用の部分 | 別紙のとおり |
| (ロ) 雨水 | |
| (1) 収用の部分 | なし |
| (2) 使用の部分 | 変更なし |
| ロ. 設計の概要 | 別添設計の概要を表示する図面のとおり |
| ハ. 事業施行期間 | 自 昭和62年1月 6日
至 令和 8年3月31日
令和13年3月31日 |

別 紙

(1) 事業計画における事業地の収用の部分について

なし

(2) 事業計画における事業地の使用の部分について

変更なし

事業計画の変更理由

本計画は、昭和 62 年 1 月 6 日付群馬県告示第 10 号（下）により都市計画法事業認可を受け、事業の早期完成に鋭意努力して参りました。

事業認可区域の整備が進捗したのに伴い、さらなる整備の効率化を図るため、事業施工期間の延長を行うものです。

	変 更 前	変 更 後	備 考
面積（ha） （汚水）	591.1	591.1	追加なし
事業施工期間	昭和 62 年 1 月 6 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日	昭和 62 年 1 月 6 日 ～ 令和 13 年 3 月 31 日	5 年間延伸