

庁舎建設スケジュール

	2023年												2024年												2025年												2026年					
	令和5年度												6年度												7年度												8年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5				
実施設計	▶																																									
文化財発掘調査	▶																																									
旧安中高校解体工事									▶																																	
建設業者選定													▶																													
庁舎建設工事																									▶																	
移転																																					▶					