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令和４年６月２８日（火）
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「スピード」をもって「決断」し、

「実行」するため、プロジェクトチームを結成

「重点政策」+「選ばれる安中市」に躍進するため
の７分野42項目の施策

公 約
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役割 1.公約事項の検討・仕分け

進行

 政策実行に向けた優先順位の設定

 取組期間（短期・中期・中長期）の仕分け

 ９月 ⇒「公約事項の仕分け」終了
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役割 2.優先政策の実行に向けた協議

進行

 担当部署からのヒアリング

 実行に向けた政策の効果検証

 １０月 ⇒「ロードマップ」作成完了



「あんなか再起動プロジェクトチーム」における公約実現に向けての整理

Ⅲ
中長期検討施策

検討・準備に時
間を要するもの
であり、まずは
戦略・進め方を
策定する。

Ⅰ 
短期実現施策

素早く目に見え
る形で実行する。

Ⅱ
中期実現施策

実現は可能であ
るものの、検討
委員会等の議論
が必要であり、
議論を即時開始。

毎回テーマ（7分野）ごとに、以下のマト
リックスにて現状整理を示し、優先的に推進
していく公約を選定していく。

【着手度】
【次年度の
予算規模】

大

(優先的推進以外) 検討公約

現状把握のうえ、選定

優先的に推進していく公約

全公約

全く着手していない

小

既に着手している
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